

福清市交通建设投资集团有限公司文件

融交投〔 2025 〕 329 号

签发人：林华杰

关于龙田镇公交枢纽站项目规划指标调整的请示

福清市人民政府：

根据市政府工作安排，由我司作为业主负责龙田镇公交枢纽站项目的建设，项目所需建设资金纳入福清市全域公交枢纽场站专项债包中。目前，该项目已开工建设，现将项目建设有关问题汇报如下：

一、基本情况

本项目于 2023 年 11 月 6 日完成施工招投标工作，于 2024 年 6 月 30 日取得农转用批复，并于 2024 年 10 月 21 日完成施工许可证办理并进场动建。

二、存在问题

在项目办理农转用手续过程中，因农转用手续审批需要，项目规划指标进行调整，导致最终版本的选址意见书规划指标与已批复总平图技术指标不一致，项目完工后无法通过规划验收。

三、解决建议

鉴于项目在农转用批复前已完成招标工作，无法根据新的规划指标变更总平图，为顺利推进项目规划验收，我司建议由资规局指导，对项目规划指标进行动态维护，以满足规划验收需求。

妥否，请示复。

福清市交通建设投资集团有限公司

2025年8月12日



联系人：余谦松

联系电话：170 9595 8666